Samordningsförbund Gävleborg

Kvartalsrapport
Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk här.	Diarienummer Signatur Ankomstdatum

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn Räkna med mig II
Huvudman för insatsen Hudiksvalls kommun
Kvartalsrapporten gäller för perioden 2026 09 01 – 2026 09 30

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats. Under september låg fokus på att starta upp Räkna med mig II och skapa en gemensam grund för arbetet i Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. En gemensam kickoff genomfördes i Mellanfjärden med representanter från samtliga tre kommuner samt

psykiatrin. Dagarna gav möjlighet att lära känna varandra och tillsammans formulera projektets ramar, upplägg och fortsatta planering. Arbetet följdes sedan upp genom gemensam sprintplanering i slutet av månaden.

Flera aktiviteter handlade om att utveckla insatser för målgruppen och dela befintliga upplägg mellan kommunerna. I Hudiksvall hölls ett möte med Studiefrämjandet för att planera en ev. ny cirkel. Projektet träffade också rektorer på CUL för att undersöka möjligheterna till lärlingsutbildning för målgruppen. Hudiksvalls körkortscirkel presenterades för Ljusdal och Nordanstig som ett förslag på en aktivitet att starta även i dessa kommuner.

Metodutvecklingen startade genom en tjänstedesignutbildning, där medarbetare från de tre projektkommunerna deltog tillsammans med andra kommuner med koppling till Samordningsförbundet. Samtliga projektmedarbetare i norra Hälsingland har nu genomgått utbildningen.

Alla tre projektkommuner deltog även i ett informationsmöte för samordnare på Försäkringskassan. Mötet gav möjlighet att åter uppmärksamma projektet, presentera nya projektkollegor och prata om samverkansmodellen. Samordnarna uppmanades också att identifiera fler unga som kan vara aktuella för projektet.

I Ljusdal fördes dialog med ansvariga chefer om behovet av ett verksamhetssystem för att kunna registrera deltagarna och följa deras deltagande och utveckling.

Månaden omfattade även erfarenhetsutbyte och spridning. Hudiksvall tog emot studiebesök från Fagersta och från Torsby. Räkna med mig presenterades vid IFO-dagen i Hudiksvall. Därutöver genomfördes en genomgång av hemsidan inför lanseringen som planeras till oktober, förberedelser inför MUCF:s konferens och ett planeringsmöte med MR UNG (Studieförbunden, Rotary, Hudikgympan och kultur och fritid) inför Hudiksvalls kommuns dag om mänskliga rättigheter.

Projektadministrativa underlag färdigställdes och skickades ut, bland annat deltagarlistor, välmåendeindex och samtyckesblanketter. Detta skapade gemensamma förutsättningar för inskrivning, dokumentation och uppföljning av deltagarna.

Parallellt med uppstarts- och utvecklingsaktiviteterna pågick det praktiska arbetet med deltagarna. Inskrivningen var i full gång i samtliga kommuner. Vid månadens slut hade Hudiksvall 40 inskrivna deltagare, Ljusdal hade skrivit in sin första deltagare och Nordanstig hade sju inskrivna. Totalt omfattade projektet därmed 48 deltagare.

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) **samt åtgärder:**

Inga avvikelser.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Projektet befinner sig fortfarande i uppstartsfasen. Under september har arbetet främst handlat om att skriva in deltagare och tillsammans med dem ta fram individuella planeringar utifrån deras behov, önskemål och förutsättningar. Målgruppens delaktighet

i utvecklingen av projektets gemensamma aktiviteter och arbetssätt har därför ännu inte hunnit ta form, utan kommer att utvecklas i det fortsatta arbetet.

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens mål/delmål kommer att uppnås?

Periodens delmål har varit att påbörja inskrivningen av deltagare i samtliga tre kommuner och ta fram en gemensam planering för projektets fortsatta arbete. Båda delmålen har uppnåtts. Alla kommuner har nu inskrivna deltagare, och en gemensam planering har tagits fram under kickoffen och den efterföljande sprintplaneringen.

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet? Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Det har varit väldigt roligt att lära känna varandra och börja arbeta tillsammans över kommungränserna. Redan nu finns en fin känsla av att vi gör det här tillsammans, där vi delar erfarenheter och hjälps åt. När vi skrev fram projektet trodde vi att det skulle ta längre tid att hitta den gemenskap som redan har börjat växa fram.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

Vi inväntar det första styrgruppsmötet för att tillsammans komma överens om hur styrgruppen vill få återkoppling om projektets arbete och utveckling.

3. Uppgiftslämnare

Datum	**Namn**
2026 10 22	Sofia Groth