

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer
SFG25-18.01

Signatur
AKH

Ankomstdatum
2025-08-19

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn Ungdomsboozt Ljusdal
Huvudman för insatsen From 250101 Sektor Arbete och Stöd(tidigare Arbetsmarknad och socialförvaltningen)
Kvartalsrapporten gäller för perioden 250401-250630

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats. 5 ungdomar har varit inskriven i projektet under denna period. Vissa har en ungdomsanställning och vissa får stöd i form av stöd i kontakter med samhället mm

Ungdomarna har varit på studiebesök på folkhögskolan i Bollnäs.

Inom Insatsen har vi tillsammans med ungdomarna utforskat olika fritidssysselsättningar så som frisbeegolf, fotboll, fiske och djur.

Vi har fortsatt arbeta med Bip`s 11 indikatorer. Vi testar oss fram tillsammans med ungdomarna.

Handledare har gått utbildning i 7tjugo. Har börjat tillämpas i mån av tid och ungdomar.

UBO har haft olika aktiviteter med Fritidsgården Ljusdal. Som exempel har vi varit på fisketur, besökt deras gym samt hjälpt till med deras förråd.

Fortsatt samarbeten med Fritidsbanken, AME, Stödboendet, Beroendecentrum, Ljusdalshem, Ljusdals folkpark, Brå-gruppen, Team Q, Ungdomsbehandlare, och ungdomsgruppen.

Under denna period har KAA:s tjänst blivit tillsatt och vi har samarbetat kring ungdomsjobb 2025. Samarbetet har varit inom ramen för sommarjobb för de ungdomar som är i KAA. Detta ledde till att 6 ungdomar kom ut i sysselsättning i form av sommarjobb.

Trisam: Vi ska boka möte med representanter från kommunen som ingår i Trisam för att undersöka möjligheterna till utökat samarbete

Ansvarig för projektet kommer att vara med vid nästa Mysam möte. Både för rapport av projektets gång samt input vad gäller strukturell samverkan och kommande intag.

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) samt åtgärder:

Deltagarantalet är fortfarande lågt men nya idéer för att arbeta med en större grupp ungdomar är på gång. Även nyrekrytering inom KAA kan bidra till fler idéer till ökat deltagarintag men som också ska kunna gå att genomföra på en person.

Detta har inte hunnit komma igång på grund av att tjänsten tillsattes i slutet av juni.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Deltagaren som skrivits in har fått information om vilka insatser projektet kan erbjuda och deltagaren har själv bestämt vilken insats den vill testa. Ungdomarna har valt att vara i sysselsättning i form av praktik där de får testa sin arbetsförmåga. Såsom hur många timmar man orkar och när behöver man rast och vila. Vad som funkar bäst och mer av det. Ungdomsanställningar har kommit igång i liten skala för att testa och se resultat, upplevs verksamt för att göra stegförflyttningar. Vissa Ungdomarna har svarat frågor från NNS. Ungdomarnas timmar har börjat öka utifrån ungdomarnas önskemål. Ungdomarna har börjat visa intresse för fritidsaktiviteter vilket inte varit aktuellt innan. Ungdomarna har börjat känna sig tryggare i socialsamarhång. Tex gå in på en affär, fråga om hjälp av personal på återvinningen, mm Ungdomarna får bättre rutiner kring mat och sömn. Ungdomarna upplevs öppnare och gladare och tar mer egna beslut.

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens mål/delmål kommer att uppnås?

Ungdomar har kommit in i projektet och påbörjat sysselsättning och ungdomsantställning.

Målet att genomföra BIP utbildningen har skett och är uppfyllt.

Nu återstår att implementera BIP progressionsmätning i Ungdomsboozt, vilket har påbörjats.

Utbildning i 7tjugo har genomförts och har börjat användas. Detta utifrån målet att testa olika metoder som kan funka med deltagarna.

Målet att utöka samverkan med olika instanser på kommunalnivå funkar bra.

Möte i Mysam inbokad nästa kvartal för att hitta samverkan på högre nivå.

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet?

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Samarbetet mellan olika instanser funkar bra vilket är avgörande för ungdomarnas stegförflyttningar.

Svårt att matcha ihop till en grupp med olika behov och problematik. En åtgärd är att matcha bättre i intaget av ungdom.

Vi kan se att stegförflyttningar tar tid men är nödvändig och ger resultat.

Dåligt med praktikplatser på grund av att ingen känner att de har tid att ta emot en praktikant med allt vad det innebär. Behöver bättre relationer till företag för att kunna få in praktikanter.

Fler killar än tjejer inskriven i projektet. Varför? För att behovet ser ut så just nu. Men kan komma att ändras.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

Styrgruppen har gått igenom budget och mål och vi känner att vi är på god väg.

3. Uppgiftslämnare

Datum	Namn
250815	Marie Larsson Enhetschef Josefin Karlsson Ungdomshandledare